


## Harmonogram prác

- 1. týždeň - **zahájenie prác,**
- 2. týždeň - **montáž ÚK**
- 3-4.týždeň - **montáž potrubia, dodávka staniceKOS, montáž stanice KOS, montáž MaR a príslušenstva**
- 5. týždeň - **oživenie KOS**



Ing. Robert Urban – konateľ Lutis s.r.o.