príloha č.3: Harmonogram vykonávania diela

	2017																							
	3.Q												4. Q											
	28. T	29. T	30. T	31. T	32. T	33. T	34. T	35. T	36. T	37. T	38. T	39. T	40. T	41. T	42. T	43. T	44. T	45. T	46. T	47. T	48. T	49. T	50. T	51. T
TEHO- Košická futbalová aréna- SO 80.1 Horúcovodná prípojka č. 17/3/3/24																								
prevzatie staveniska																								
vytýčenie inžinierskych sietí																								
prípravné práce																								
výkopy																								
búracie a demontážne práce																								
montáž potrubí																								
RTG zvarov																								
tlaková skúška																								
uloženie káblov a chráničky pre optokábel																								
zásypy																								
uvedenie do prevádzky																								
terénne úpravy																								
Spätná úprava komunikácií a spevnených plôch																								
dokončovacie práce																								
odovzdanie staveniska	najneskôr do 30.11.2017																							

V Košiciach dňa .....

V ..... dňa .....

.....
Ing. Štefan Kapusta
konateľ spoločnosti

.....
Jaroslav Golis
kontateľ spoločnosti