Príloha č.3 - Harmonogram vykonávania diela

	2018																																
	2.Q												3. Q													4. Q							
	15. T	16. T	17. T	18. T	19. T	20. T	21. T	22. T	23. T	24. T	25. T	26. T	27. T	28. T	29. T	30. T	31. T	32. T	33. T	34. T	35. T	36. T	37. T	38. T	39. T	40. T	41. T	42. T	43. T	44. T	45. T	46. T	47. T
vytýčovacie práce										■																							
zemné práce											■	■	■																				
pokládka a montáž HV prípojky, pieskovanie, tlakové škúšky potrubia														■																			
spätné stavebné a sadové úpravy															■	■	■																
dodávka KOS																		■															
montáž KOS, montáž MaR, komplexné skúšky KOS																			■	■													

V Košiciach dňa 31-05-2018

Za objednávateľa:

Ing. Štefan Kapusta
konateľ spoločnosti

V Košiciach dňa 31-05-2018

Za zhotoviteľa:

Ing. Zolzán Nagy
konateľ spoločnosti