PRÍLOHA 8

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Harmonogram realizácie "TEHO - Zmena teplonosného média na sídlu Nad jazerom Košice"

Predprojektová a projektová príprava	rok	2011		2012				2013				2014			
	kvartál	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Podpis "Zmluvy o spolupráci TEKO-TEHO"		15. september 2010													
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie - 1.etapa		4. november 2010													
Vypracovanie realizačného projektu - 1.etapu															
Vydanie staveb. povolenia a výber dodávateľov 1. etapa															
Uzatvorenie ZoD s dodávateľmi 1.etapa															
Vypracovanie realizačného projektu 2.etapa															
Vydanie staveb. povolenia a výber dodávateľov 2. etapa															
Uzatvorenie ZoD s dodávateľmi 2.etapa															
Vypracovanie realizačného projektu 3.etapa															
Vydanie staveb. povolenia a výber dodávateľov 3. etapa															
Uzatvorenie ZoD s dodávateľmi 3.etapa															
Realizácia dodávok a montáže potrubných trás	rok	2011		2012				2013				2014			
	kvartál	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Realizácie stavby nových KOS 1. etapy															
Realizácia potrubných rozvodov 1.etapy, ostré prepoje, uvedenie do prevádzky															
Dokončovacie práce 1. etapy															
Realizácie stavby nových KOS a príprav. prác 2. etapy															
Realizácia potrubných rozvodov 2.etapy, ostré prepoje, uvedenie do prevádzky															
Dokončovacie práce 2. etapy															
Realizácie stavby nových KOS a príprav. prác 3. etapy															
Realizácia potrubných rozvodov 3.etapy, ostré prepoje, uvedenie do prevádzky															
Dokončovacie práce 3. etapy															